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2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

1. Genel Değerlendirme 

 

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:  

 

Özel Bütçe 

 

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:  

 

Iğdır Üniversitesi 2020 yılsonu itibariyle 9 fakülte, 1 enstitü,4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 

22 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı 

tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir. 

 

Iğdır Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2020 Yılsonu İtibariyle)  

Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumuna Göre 
Taşınmaz Alanı (m2) Toplam 

(m2) 
PROJESİ 

Üniversite Hazine/Diğer 

 Merkezi Derslikler ve Konferans 
Salonu (Karaağaç Kampüsü) 

6.000  6.000 
2009H031350 Derslik ve 
Merkezi Birimler  

Konukevi ( Uygulama Oteli, Karaağaç 
Kampüsü) 

4.454  4.454 
2009H031360 Lojman ve 
Sosyal Tesisler 

Kapalı spor salonu (suveren 
kampüsü) 

4.808  4.808 
2011H050060 Açık ve 
Kapalı Spor Tesisleri 

Merkezi derslik (suveren kampüsü) 8.082  8.082 
2009H031350 Derslik ve 
Merkezi Birimler 

Laboratuar (suveren kampüsü) 3.800  3.800 
2010K121000 Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı 

Rektorlük binası ( suveren kampüsü) 25.500  25.500 
2009H031350 Derslik ve 
Merkezi Birimler 

Ziraat Fakültesi ( suveren kampüsü) 33.000  33.000 
2009H031350 Derslik ve 
Merkezi Birimler. 

Lojmanlar ( suveren kampüsü) 23.280  23.280 
2009H031360 Lojman ve 
Sosyal Tesisler 

Rektör konutu ( suveren kampüsü) 455  455 
2009H031360 Lojman ve 
Sosyal Tesisler 

Yapım aşamasında olan hizmet  
alanları (Medikososyal, Sosyal 
Bilimler Fakültesi, Açık Spor Tesisleri) 

45.000  45.000  
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1-ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN YERLEŞKESİ (SUVEREN) 

  Binanın Adı 
Toplam 

Bina/Tesis 
Alanı (m²) 

Toplam Arsa/ Arazi Alanı 
(m²) 

1 Rektörlük 15.687,80 

  
  
  
  
  
  
  

 2.906.791,18 

2 Ziraat Fakültesi Binası 22.426,37 

3 Merkezi Derslik (Teknik Bilimler, Iğdır MYO) 8.082,00 

4 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 3.800,00 

5 Rektörlük Konutu 455,00 

6 Kapalı Spor Salonu 1.795,67 

7 Lojmanlar 20.024,16 

8 Atölye Binası 2.879 

9 Hayvan Hastanesi 1.275,90 

10 Medikososyal Binası 13.302,62 

11 Cami (İlahiyat Fakültesi Uygulama Alanı) 3.712,00 

TOPLAM 93.439,00 2.906.791,18 

II-KARAAĞAÇ YERLEŞKESİ (IĞDIR/MERKEZ) 

  
  
  

Binanın Adı 

  
Toplam 

Bina/Tesis 
Alanı (m²) 

  
Toplam Arsa/ Arazi Alanı 

(m²) 

  
1 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası 

Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu- 

Konukevi (Uygulama Oteli) 

  
  

10.454,00 

  
  

10.454,00 

TOPLAM 10.454,00 10.454,00 

III. DİĞER YERLEŞKELER 

  
Binanın Adı 

Toplam 
Bina/Tesis 
Alanı (m²) 

Toplam Arsa/ Arazi Alanı 
(m²) 

1 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi   133.000,00 

2 Tuzluca Tuz Terapi Uygulama Alanı   32.136,35 

TOPLAM   155.090,00 

GENEL TOPLAM 103.893,00 3.104.171,60 
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Derslikler ve Laboratuvarlar Adedi Alan (m2) 

Merkezi Derslik  25 1770 

Iğdır MYO (Ana Bina)  10 825 

Teknik Bilimler MYO (Suveren) 30 1750 

Ziraat Fakültesi (Suveren) 39 3069 

Laboratuvarlar 36 2693 

Konferans Salonu 
Kişi 

 

Alanı (m2) 

109 

Karaağaç Kampüs Konferans Salonu  370 300 

Sosyal Tesisler Adedi Toplam Alan(m2) 

Misafir Odası   44 856 

 

Cins Sayı (Adet) Kapalı Alan (m2) Kapasitesi (Kişi) 

Öğrenci Yemekhanesi 3 911 3.100 

Personel Yemekhanesi 4 300 400 

Kantin 4 900 1.000 

Toplam 11 2.111 4.500 

 

1.3 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / 

İyileşme:  

 

2020 yılı itibariyle kampüs altyapısı altında 1000 Dönümlük Sahada 1.Etap Peyzaj Projesi ile Atölye 

Binaları projesi tamamlanmıştır.   2020 yılı içerisinde Tuzluca Tuz Terapi Merkezi Projesi devam 

etmektedir. 2020 yılında Merkezi Derslik Projesinin ihalesi yapılarak yapım işi başlamıştır.  

 

1.4 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları: 

 

Proje No  Proje Adı  
Aktarılan 

Ödenek 
Harcanan Gerçekleşen Açıklama 

2020H03-
151439 

Çeşitli 
Ünitelerin Etüt 
Projesi 

48.000 - %  Proje tamamlanmıştır. 

2020H03-
151463 

Kampüs 
Altyapısı 

2.000.000 1.519.000 % 76 
Peyzaj çalışmaları 2019/2. 
dönem itibariyle bitmiştir. Ges 
Projesi bitmiştir. 

2009H03-
1052 

Derslik ve 
Merkezi 
Birimler 

6.500.000 3.951.094 % 61 

2019-2021 orta vadeli mali 
planın 7.Maddesi gereği 
kütüphane yapımı askıya 
alınmıştır. Atölye binalarının 
yapımı sorunsuz devam 
etmektedir. 

2020H03-
151462 

Muhtelif İşler 8.000.000 4.205.000 % 53 Proje tamamlanmıştır. 

2020H03-
151461 

Yayın Alımı 600.000 276.000 % 46 Proje tamamlanmıştır. 

2011H050060 
Açık ve Kapalı 
Spor Tesisleri 

- - - 

2019-2021 orta vadeli mali 
planın 7.Maddesi gereği tribün 
yapımı askıya alındı. Proje 
tamamlanamamıştır. 
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2. 2020 Yılı Proje Uygulamaları 

 

2.1 Devam Eden Projeler  

 

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 
 

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir. 

 

 

1. 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 

 

 

 Bu proje kapsamında 2020 yılında Atölye binası yapımı devam etmiştir. 2021 yılı içerisinde 

tamamlanacağı planlanmaktadır.  

Ayrıca Tuz Terapi Merkezi projesi ihalesi yapılmıştır. Proje devam etmektedir.  

 

 

      

2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

  

      

 

2.2   Tamamlanan Projeler  

 

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

 

Proje No Proje Adı Bütçesi 

2020H03-151439 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Özel Bütçe 

2020H03-151462 Muhtelif İşler Özel Bütçe 

2020H03-151461 Yayın Alımı Özel Bütçe 

2020H03-151463 Kampüs Altyapısı Projesi Özel Bütçe 
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2.2.2   Proje Tamamlama Raporu 

. 

 

PROJE TAMAMLAMA RAPORU 
 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 
Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 
Revize Edilmiş Son Değerler 

1. Proje No  2020H03-151439  

2. Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

3. Sektör/Alt sektör Eğitim-Yükseköğretim  

4. Proje Amacı Etüt Projelerinin Yapılması  

5. Proje Yeri  Iğdır  

6. Karakteristiği Etüt-Proje  

7. Fiziki Hedefi   

8. Başlama-Bitiş Tarihi 2019-2021  

9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10.  11. Sözleşme İhale Bedeli  

12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış 
Toplam(

*) 

Kamulaştır

ma 
Dış 

Toplam(*

) 
Kamulaştırma 

13.   48.000   48.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

14.  Cari Fiyatlarla 2020 Yılı Fiyatlarıyla 

15.  Dış 
Toplam(

*)  

Kamulaştır

ma 
Dış 

Toplam(*

) 
Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl 

(2020) 
 48.000   48.000  

2020       

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu 

(Ürünü) 

Peyzaj, Doğalgaz Dönüşümü büyük bakım onarım proje alımları 

yapılmıştır. 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 
İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 

Katkısı 

DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni  

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 

Dersler 
 

 
  

(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para   Deflatörleri 

Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  
(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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(*)  Kamulaştırma Hariç 

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri 
Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. Olarak verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 
Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 
Revize Edilmiş Son Değerler 

16. Proje No  2020H03-151462  

17. Proje Adı Muhtelif İşler  

18. Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim  

19. Proje Amacı 
Mal ve Cihaz Alımı, Bakım 

Onarım ve Taşıt Alımı 
 

20. Proje Yeri  Iğdır  

21. Karakteristiği 
B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. 

Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt 
 

22. Fiziki Hedefi   

23. Başlama-Bitiş Tarihi 2020-2020  

24. Proje Sözleşmesi Tarihi 25.  26. Sözleşme İhale Bedeli  

27. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış 
Toplam(*

) 
Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

28.   8.000.000   8.000.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

29.  Cari Fiyatlarla 2019 Yılı Fiyatlarıyla 

30.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2020)  8.000.000   8.000.000  

                                   2020       

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu 

(Ürünü) 

İhtiyaç duyulan makine-teçhizat,  büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının 

tamamlanması 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 
İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı 

DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni  

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 

Dersler 
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Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 

 
Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 
Revize Edilmiş Son Değerler 

31. Proje No  2020H03-151461  

32. Proje Adı Yayın Alımı  

33. Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim  

34. Proje Amacı  Kütüphane Yayın Alımı  

35. Proje Yeri  Iğdır  

36. Karakteristiği Küt.Yay.Al.  

37. Fiziki Hedefi   

38. Başlama-Bitiş Tarihi 2020-2020  

39. Proje Sözleşmesi Tarihi 40.  41. Sözleşme İhale Bedeli  

42. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

43.   600.000     600.000  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 

44.  Cari Fiyatlarla 2020 Yılı Fiyatlarıyla 

45.  Dış Toplam(*)  Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl (2020)  600.000   600.000  

2020       

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projenin Çıktısı/Sonucu 

(Ürünü) 
İhtiyaç duyulan  Kütüphane veri tabanı  alımlarının tamamlanması 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 
İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 

Katkısı 

DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni  

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 

Dersler 
 

 
(*)  Kamulaştırma Hariç 
(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para   Deflatörleri 

Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.  

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 
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Iğdır Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL) 

 

Kuruluş Adı  : Iğdır Üniversitesi 

Sektör adı  : Eğitim                   2020 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi 

 

 

 

Birim No 
(1) 

YSK 
(2) 

Proje No (3) Proje Adı (4) 
Bütçe 
Türü (5) 

Bitiş 
Yılı 
(6) 

Yeri 
(7) 

Proje 
Tut. Dış 
(8) 

Proje 
Tut. 
Toplam 
(9) 

 Kümülatif 
Harcama 
(10) 

Ödenek 
Dış Kredi 
(11) 

Ödenek Dış 
Özkaynak 
(12) 

Ödenek 
Toplam 
(13) 

+/- (14) 
Aktarma 
Mik. (15) 

Harcama 
Dış Kredi 
(16) 

Harcama 
Dış 
Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam 
(18) 

244132 416 2019H033540 
Çeşitli Ünitelerin 
Etüt Projesi 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2019 Iğdır 0 100.000 72.000 0 0 100.000     72.000 

255064 416 2009H031340 Kampüs Altyapısı 
ÖZEL 
BÜTÇE 

2019 Iğdır 0 66.194 3.105 0 0 5.900     3.105 

255061 416 2009H031350 
Derslik ve 
Merkezi Birimler 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2019 Iğdır 0 18.855 2.495 0 0 1.647     2.495 

244138 416 2019H036390 Yayın Alımı 
ÖZEL 
BÜTÇE 

2019 Iğdır 0 400 306 0 0 400     306 

248063 416 2019H035530 Muhtelif İşler 
ÖZEL 
BÜTÇE 

2019 Iğdır 0 7.148 5.381 0 0 7.148     5.381 

TOPLAM 0 192.599 83.287 0 0 115.095     83.287 
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2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ  

Bütçe Türü :  ÖZEL BÜTÇE                                                                                                                                                                              2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

 

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe 
türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2019 Yılı Kümülatif 

Harcama 
2019 Yılı Program Ödenek 2019 Yılı Revize Ödenek 

2019 Yılı Yılsonu itibariyle 

Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi 

Özka

ynak 

Kre

di 
Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Spor 1 150 150  0 0  0 0      150 

Eğitim 5 192.599 192.599  83.287 83.287  1.647 1.647      115.095 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM 6 192.599 192.599  83.287 83.287  115.095 115.095      115.095 


