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2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUEK-2


1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: 

Özel Bütçe

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 

Iğdır Üniversitesi 2019 yılsonu itibariyle 7 fakülte, 3 enstitü,4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 16 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.

Iğdır Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2019 Yılsonu İtibariyle) 
	Yerleşke Adı
	Mülkiyet Durumuna Göre
Taşınmaz Alanı (m2)
	Toplam
(m2)
	PROJESİ

	
	Üniversite
	Hazine/Diğer
	
	

	 Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu (Karaağaç Kampüsü)
	6.000
	
	6.000
	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 

	Konukevi ( Uygulama Oteli, Karaağaç Kampüsü)
	4.554
	
	4.554
	2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler

	Kapalı spor salonu (suveren kampüsü)
	4.808
	
	4.808
	2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

	Merkezi derslik (suveren kampüsü)
	8.082
	
	8.082
	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler

	Laboratuar (suveren kampüsü)
	3.800
	
	3.800
	2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

	Rektorlük binası ( suveren kampüsü)
	25.500
	
	25.500
	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler

	Ziraat Fakültesi ( suveren kampüsü)
	33.000
	
	33.000
	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler.

	Lojmanlar ( suveren kampüsü)
	23.280
	
	23.280
	2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler

	Rektör konutu ( suveren kampüsü)
	455
	
	455
	2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler

	Yapım aşamasında olan hizmet  alanları (Medikososyal, Sosyal Bilimler Fakültesi, Açık Spor Tesisleri)
	45.000
	
	45.000
	





	
	1-ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN YERLEŞKESİ (SUVEREN)

	
	Binanın Adı
	Toplam Bina/Tesis Alanı (m²)
	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m²)

	1
	Rektörlük
	15.687,80
	2.906.791,18

	2
	Ziraat Fakültesi Binası
	22.426,37
	

	3
	Merkezi Derslik (Teknik Bilimler, Iğdır MYO)
	8.082,00
	

	4
	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
	3.800,00
	

	5
	Rektörlük Konutu
	455,00
	

	6
	Kapalı Spor Salonu
	1.795,67
	

	7
	Lojmanlar
	20.024,16
	

	8
	Atölye Binası
	2.879
	

	9
	Hayvan Hastanesi
	1.275,90
	

	10
	Medikososyal Binası
	13.302,62
	

	11
	Cami (İlahiyat Fakültesi Uygulama Alanı)
	3.712,00
	

	TOPLAM
	93.439,00
	2.906.791,18


	II-KARAAĞAÇ YERLEŞKESİ (IĞDIR/MERKEZ)

	
Binanın Adı
	Toplam Bina/Tesis Alanı (m²)
	Toplam Arsa/ Arazi
Alanı (m²)

	
1
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu- Konukevi (Uygulama Oteli)
	

10.454,00
	

10.454,00

	TOPLAM
	10.454,00
	10.454,00

	III. DİĞER YERLEŞKELER

	
Binanın Adı
	Toplam Bina/Tesis Alanı (m²)
	Toplam Arsa/ Arazi
Alanı (m²)

	1
	Melekli Çiftliği
	
	133.000,00

	2
	Tuzluca Tuz Terapi Uygulama Alanı
	
	32.136,35

	TOPLAM
	
	155.090,00

	GENEL TOPLAM
	103.893,00
	3.104.171,60


	
	Derslikler ve Laboratuvarlar
	Adedi
	Alan (m2)

	Merkezi Derslik 
	25
	1770

	Iğdır MYO (Ana Bina) 
	10
	825

	Teknik Bilimler MYO (Suveren)
	30
	1750

	Ziraat Fakültesi (Suveren)
	39
	3069

	Laboratuvarlar
	36
	2693

	Konferans Salonu
	Kişi

	Alanı (m2)
109

	Karaağaç Kampüs Konferans Salonu 
	370
	300

	Sosyal Tesisler
	Adedi
	Toplam Alan(m2)

	Misafir Odası  
	44
	856



	Cins
	Sayı (Adet)
	Kapalı Alan (m2)
	Kapasitesi (Kişi)

	Öğrenci Yemekhanesi
	3
	911
	3.100

	Personel Yemekhanesi
	4
	300
	400

	Kantin
	4
	900
	1.000

	Toplam
	11
	2.111
	4.500



1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 

2019 yılı Atölye binası yapım işi devam etmiştir. Atölye binasını 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı planlanmaktadır. Tuz Terapi Merkezi Proje İhalesi tamamlanarak 2020 yılında devam edecektir. Ayrıca 2020 yılında merkezi derslik projesi hedeflenmektedir.

1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları:

	Proje No 
	Proje Adı 
	Aktarılan Ödenek
	Harcanan
	Gerçekleşen
	Açıklama

	2019H033540
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
	100.000
	72.000
	% 72
	Proje tamamlanmıştır.

	2009H031340
	Kampüs Altyapısı
	5.900
	3.105
	% 53
	Peyzaj çalışmaları 2019/2. dönem itibariyle bitmiştir. Ges Projesi bitmiştir.

	2009H031350
	Derslik ve Merkezi Birimler
	18.855
	2.495
	% 14
	2019-2021 orta vadeli mali planın 7.Maddesi gereği kütüphane yapımı askıya alınmıştır. Atölye binalarının yapımı sorunsuz devam etmektedir.

	2019H036380
	Muhtelif İşler
	7.148
	5.381
	% 76
	Proje tamamlanmıştır.

	2019H063690
	Yayın Alımı
	400
	306
	% 77
	Proje tamamlanmıştır.

	2011H050060
	Açık ve Kapalı spor Tesisleri
	15.648
	0
	0
	2019-2021 orta vadeli mali planın 7.Maddesi gereği tribün yapımı askıya alındı. Proje tamamlanamamıştır.


























2. 2019 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler 

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.


1. 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler


	Bu proje kapsamında 2019 yılında Atölye binası yapımı devam etmiştir. 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı planlanmaktadır. 
Ayrıca Tuz Terapi Merkezi projesi ihalesi yapılmıştır. Proje devam etmektedir. 


     
2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	

						

2.2   Tamamlanan Projeler 

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

	Proje No
	Proje Adı
	Bütçesi

	2019H033540
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
	Özel Bütçe

	2019H036380
	Muhtelif İşler
	Özel Bütçe

	2019H036390
	Yayın Alımı
	Özel Bütçe

	2009H031340
	Kampüs Altyapısı Projesi
	Özel Bütçe











                                                                                                                                       












2.2.2   Proje Tamamlama Raporu
.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2019H033540
	

	2. Proje Adı
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
	

	3. Sektör/Alt sektör
	Eğitim-Yükseköğretim
	

	4. Proje Amacı
	Etüt Projelerinin Yapılması
	

	5. Proje Yeri 
	Iğdır
	

	6. Karakteristiği
	Etüt-Proje
	

	7. Fiziki Hedefi
	
	

	8. Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	9. Proje Sözleşmesi Tarihi
	10. 
	11. Sözleşme İhale Bedeli
	

	12. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	13. 
	
	100.000
	
	
	100.000
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	14. 
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	15. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	72.000
	
	
	72.000
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	Peyzaj, Doğalgaz Dönüşümü büyük bakım onarım proje alımları yapılmıştır.

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni 

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	



 
(*)  Kamulaştırma Hariç
(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para   Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. 
(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	16. Proje No 
	2019H036380
	

	17. Proje Adı
	Muhtelif İşler
	

	18. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yükseköğretim
	

	19. Proje Amacı
	Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı
	

	20. Proje Yeri 
	Iğdır
	

	21. Karakteristiği
	B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt
	

	22. Fiziki Hedefi
	
	

	23. Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	24. Proje Sözleşmesi Tarihi
	25. 
	26. Sözleşme İhale Bedeli
	

	27. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	28. 
	
	7.148
	
	
	7.148
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	29. 
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	30. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	7.148
	
	
	7.148
	

	                                   2019
	
	
	
	
	
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	İhtiyaç duyulan makine-techizat,  büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni 

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	





(*)  Kamulaştırma Hariç
(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para   Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. 
(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.













	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	31. Proje No 
	2019H036390
	

	32. Proje Adı
	Yayın Alımı
	

	33. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yükseköğretim
	

	34. Proje Amacı
	 Kütüphane Yayın Alımı
	

	35. Proje Yeri 
	Iğdır
	

	36. Karakteristiği
	Kütüphane Yayın Aımı
	

	37. Fiziki Hedefi
	
	

	38. Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	39. Proje Sözleşmesi Tarihi
	40. 
	41. Sözleşme İhale Bedeli
	

	42. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	43. 
	
	400
	
	
	  400
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	44. 
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	45. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	306
	
	
	306
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	İhtiyaç duyulan  Kütüphane veri tabanı  alımlarının tamamlanması

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni 

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	



(*)  Kamulaştırma Hariç
(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para   Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. 
(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.







[bookmark: _Toc322596888]Iğdır Üniversitesi 2019 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

Kuruluş Adı		: Iğdır Üniversitesi
Sektör adı		: Eğitim										         2019 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi



	Birim No (1)
	YSK (2)
	Proje No (3)
	Proje Adı (4)
	Bütçe Türü (5)
	Bitiş Yılı (6)
	Yeri (7)
	Proje Tut. Dış (8)
	Proje Tut. Toplam (9)
	 Kümülatif Harcama (10)
	Ödenek Dış Kredi (11)
	Ödenek Dış Öz kaynak (12)
	Ödenek Toplam (13)
	+/- (14)
	Aktarma Mik. (15)
	Harcama Dış Kredi (16)
	Harcama Dış Öz kaynak (17)
	Harcama Toplam (18)

	244132
	416
	2019H033540
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
	ÖZEL BÜTÇE
	2019
	Iğdır
	0
	100
	72.000
	0
	0
	100
	
	
	
	
	72.000

	255064
	416
	2009H031340
	Kampüs Altyapısı
	ÖZEL BÜTÇE
	2019
	Iğdır
	0
	66.194
	3.105
	0
	0
	5.900
	
	
	
	
	3.105

	255061
	416
	2009H031350
	Derslik ve Merkezi Birimler
	ÖZEL BÜTÇE
	2019
	Iğdır
	0
	18.855
	2.495
	0
	0
	1.647
	
	
	
	
	2.495

	244138
	416
	2019H036390
	Yayın Alımı
	ÖZEL BÜTÇE
	2019
	Iğdır
	0
	400
	306
	0
	0
	400
	
	
	
	
	306

	248063
	416
	2019H035530
	Muhtelif İşler
	ÖZEL BÜTÇE
	2019
	Iğdır
	0
	7.148
	5.381
	0
	0
	7.148
	
	
	
	
	5.381

	248063
	416
	2011H050060
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	ÖZEL BÜTÇE
	2019
	Iğdır
	0
	150
	150
	0
	0
	150
	
	
	
	
	150

	TOPLAM
	0
	92.847
	83.437
	0
	0
	15.345
	
	
	
	
	83.437













2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)
Kurum Adı	: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 
Bütçe Türü	:  ÖZEL BÜTÇE                                                                                                                                                                              2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

	Sektör
	Proje Sayısı
	Proje Tutarı
	2019 Yılı Kümülatif Harcama
	2019 Yılı Program Ödenek
	2019 Yılı Revize Ödenek
	2019 Yılı Yılsonu itibariyle Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Öz kaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	Tarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madencilik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İmalat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enerji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ulaştırma.-Hab.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turizm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spor
	1
	150
	150
	
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	Eğitim
	5
	92.599
	92.599
	
	83.287
	83.287
	
	1.647
	1.647
	
	
	
	
	
	115.095

	Sağlık
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.Kamu Hizm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -İktisadi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -Sosyal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM
	6
	92.749
	92.749
	
	83.437
	83.437
	
	1.647
	1.647
	
	
	
	
	
	15.345


(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 
